

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE
COMMISSION

Direction générale du développement de l'outre-mer

Direction du Fonds européen de développement

Fonds Européen de Développement

Situation trimestrielle des projets du 2^{ème} F E D en exécution

Date de mise à jour : 31 décembre 1966

Fonds Européen de Développement

Situation trimestrielle des projets du 2^{ème} F E D en exécution

Date de mise à jour : 31 décembre 1966

	Pages
Liste des abréviations	III
Récapitulation tous pays et territoires	IV - V
Récapitulation projets d'investissement économique et social	VI
Récapitulation projets d'Aide à la Production	VII
Récapitulation projets d'Aide à la Diversification	VIII
Récapitulation Assistance technique liée	IX
Récapitulation Coopération technique Générale	X - XI
Frais financiers et administratifs	XII
Prêts spéciaux	XIII
E A M A :	
BURUNDI	1
CAMEROUN	5
CENTRAFRIQUE	10
CONGO (Brazza)	14
CONGO (Kinshasa)	17
COTE D'IVOIRE	21
DAHOMÉY	26
GABON	30
HAUTE VOLTA	31
MADAGASCAR	36
MALI	43
MAURITANIE	48
NIGER	51
RWANDA	56
SÉNÉGAL	60
SOMALIE	64
TCHAD	68
TOGO	74
T O M :	
ANTILLES NÉERLANDAISES	77
COMORES	78
COTE FRANÇAISE SOMALIS	80
NOUVELLE CALÉDONIE	82
POLYNÉSIE	83
ST-PIERRE ET MIQUELON	84
SURINAM	85
D O M :	
GUADELOUPE	87
GUYANE	88
MARTINIQUE	89
RÉUNION	90

LISTE DES ABRÉVIATIONS :

Prép.	= Dossier d'appel à la concurrence en préparation
A/O	= Appel à la concurrence n°... lancé pour ...
ouv.	= Date de l'ouverture des soumissions
Ap.	= Adjudicataire provisoire désigné ou encore à désigner; marché en voie d'approbation
R.P.	= Réception provisoire prononcée le ...
R.D.	= Réception définitive prononcée le ...
amél.	= amélioration
trav.	= travaux
constr.	= construction
fourn.	= fourniture
amén.	= aménagement
A	= procédure accélérée
N	= procédure normale
C.T.	= contrôle technique

VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN :

Prép.	= Ausschreibungsunterlagen in Vorbereitung
A/O	= Ausschreibung Nr. ... über ... veröffentlicht
ouv.	= Zeitpunkt der Angebotseröffnung
Ap.	= Vorläufiger Auftragnehmer bestimmt oder noch zu bestimmen; Auftragserteilung noch zu genehmigen
R.P.	= Vorläufige Abnahme erfolgt am ...
R.D.	= Endgültige Abnahme erfolgt am ...
amél.	= Verbesserung
amén.	= Ausbau
trav.	= Arbeiten
constr.	= Bau
fourn.	= Lieferung
A	= Beschleunigtes Verfahren
N	= Normale Verfahren
C.T.	= Technische Kontrolle

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI :

Prép.	= Capitolato d'appalto in corso di stesura
A/O	= Bando di gara n. ... lanciato per ...
ouv.	= data di apertura delle offerte
Ap.	= aggiudicatario provvisorio scelto o da designare; contratto in corso di approvazione
R.P.	= collaudo provvisorio avvenuto il ...
R.D.	= collaudo definitivo avvenuto il ...
amél.	= lavori di miglioria
amén.	= sistemazione
trav.	= lavori
constr.	= costruzione
fourn.	= fornitura
A	= procedura accelerata
N	= procedura normale
C.T.	= controllo tecnico

LIJST VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN

Prép.	= Bestek in voorbereiding
A/O	= Aanbestedingsbericht nr. ... voor ...
ouv.	= Datum opening der inschrijvingen
Ap.	= Voorlopige begunstigde aangeduid of nog aan te duiden; kontrakt onderworpen aan goedkeuringsmodaliteiten
R.P.	= Voorlopige opname gedaan op ...
R.D.	= Definitieve opname gedaan op ...
amél.	= verbetering
amén.	= aanleg
trav.	= werken
constr.	= bouw
fourn.	= levering
A	= Spoed procedure
N	= Normale procedure
C.T.	= Technische controle

Récapitulation tous pays et territoires

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.66

Nature des interventions	E A M A					
	Engagement initial	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé + suppléments autorisés	Total des engagements	Dépenses effectuées
		Nombre	Montant global			
	1	2	3	4	5	6
1) Subventions						
Projets d'investissement économique et social	182 296	123	12 846	169 450	182 296	3 280
Assistance technique liée aux investissements	15 026	152	9 880	5 146	15 026	5 086
Contrôle technique	7 400	—	2 358	5 426	7 784	276
Coopération technique générale	17 931	86	8 019	3 154	11 173	8 263
Aide à la production	57 134	19	24 525	32 609	57 134	23 007
Aide à la diversification	55 254	38	29 499	25 755	55 254	12 856
Secours d'urgence	1 850	11	366	1 484	1 850	327
Bonification d'intérêt	—		—	—	—	—
Frais administratifs et financiers	531		531	—	531	135
Total :	337 422	429	88 024	243 024	331 048	53 230
2) Prêts spéciaux	4 859	—	—	—	4 859	—
3) Avances aux caisses de stabilisation	6 076		6 076		6 076	—

Récapitulation tous pays et territoires

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.66

Nature des interventions	T.O.M. et D.O.M.						Tous pays et territoires	
	Engagement initial	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé + suppléments autorisés	Total des engagements	Dépenses effectuées	Total général	
		Nombre	Montant global				Engagements (5 + 11)	Dépenses (6 + 12)
7	8	9	10	11	12	13	14	
1) Subventions								
Projets d'investissement économique et sociale	20 806		199	20 607	20 806	—	203 102	3 280
Assistance technique liée aux investissements	358	4	190	168	358	160	15 384	5 246
Contrôle technique	507		177	404	581	4	8 365	280
Coopération technique générale	—			—	—	—	11 173	8 263
							57 134	23 007
							55 254	12 856
							1 850	327
Bonification d'intérêt	—					—	—	—
Frais administratifs et financiers	—					—	531	135
Total :	21 671	4	566	21 179	21 745	164	352 793	53 394
2) Prêts spéciaux	—				—	—	4 859	—
3) Avances aux caisses de stabilisation	—				—	—	6 076	—

Projets d'investissement économique et social
Récapitulation tous pays et territoires

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.66

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé + suppl. autorisés	Total des engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
			Nombre	Montant global			
1	2	3	4	5	6	7	8
Burundi	5	6 149	2	63	6 086	6 149	78
Cameroun	5	11 019	8	280	10 739	11 019	73
Centrafrique	7	9 491	3	392	9 099	9 491	—
Congo (Brazza)	5	6 224	5	1 941	4 283	6 224	152
Congo (Kinshasa)	8	35 177	6	525	34 652	35 177	159
Côte d'Ivoire	2	2 249	12	138	2 111	2 249	31
Dahomey	4	6 146	1	20	6 126	6 146	4
Gabon	—	—	—	—	—	—	—
Haute Volta	5	5 669	13	491	5 178	5 669	391
Madagascar	11	33 979	12	1 276	32 703	33 979	44
Mali	5	9 988	14	3 500	6 488	9 988	107
Mauritanie	5	10 092	5	918	9 174	10 092	138
Niger	6	9 421	8	1 770	7 651	9 421	1 016
Rwanda	2	979	18	169	810	979	60
Sénégal	5	6 367	—	31	6 336	6 367	36
Somalie	2	6 419	2	48	6 371	6 419	42
Tchad	11	20 861	13	1 228	19 633	20 861	928
Togo	2	2 066	1	56	2 010	2 066	21
Total E.A.M.A. :	90	182 296	123	12 846	169 450	182 296	3 280
Antilles néerlandaises	4	6 709	—	—	6 709	6 709	—
Comores	2	790	1	199	591	790	—
Côte Française des Somalis	1	606	—	—	606	606	—
Nouvelle Calédonie	1	2 395	—	—	2 395	2 395	—
Polynésie	1	869	—	—	869	869	—
St Pierre et Miquelon	—	—	—	—	—	—	—
Surinam	1	960	—	—	960	960	—
Guadeloupe	1	375	—	—	375	375	—
Guyane	—	—	—	—	—	—	—
Martinique	—	—	—	—	—	—	—
Réunion	2	8 102	—	—	8 102	8 102	—
Total T.O.M. et D.O.M. :	13	20 806	—	199	20 607	20 806	—
Total général :	103	203 102	124	13 045	190 057	203 102	3 280

**Aide à la production
Récapitulation**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.66

Pays	Programmes		Soutien des prix				Amélioration structurelle					Total dépenses (7 + 12)
	N°	Montant global	Engage- ment décidés	Déjà engagé	Solde engage- ment	Dépenses	Engage- ments décidés	Marché, contrat et devis passés		Solde engage- ment	Dépenses	
								Nombre	Montant			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Cameroun	2	4 372	1 032	585	447	508	3 340	7	1 645	1 695	1 845	2 353
Centrafrique	3	3 669	2 165	1 543	622	1 422	1 504	3	1 060	444	1 025	2 447
Dahomey	2	1 963	648	405	243	120	1 315	2	—	1 315	106	226
Madagascar	2	16 344	7 600	2 179	5 421	771	8 744	2	67	8 677	400	1 171
Mali	2	2 843	990	286	704	310	1 853	—	—	1 853	—	310
Niger	2	2 030	1 184	81	1 103	77	846	4	120	726	111	188
Sénégal	3	21 962	10 942	10 942	—	10 129	11 020	1	2 692	8 328	3 593	13 722
Tchad	2	2 986	2 920	2 920	—	2 586	66	—	—	66	—	2 586
Togo	1	965	748	—	748	—	217	—	—	217	4	4
Total :	19	57 134	28 229	18 941	9 288	15 923	28 905	19	5 584	23 321	7 084	23 007

**Aide à la diversification
Récapitulation**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.66

Pays	Programmes		Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial	Total engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
	Nombre	Engagement initial	Nombre	Montant			
1	2	3	4	5	6	7	8
Burundi	2	5 250	1	136	5 114	5 250	45
Cameroun	1	749	6	630	119	749	538
Centrafrique	—	—			—	—	—
Congo (Brazza)	3	5 169	11	2 017	3 152	5 169	25
Congo (Kinshasa)	—	—			—	—	—
Côte d'Ivoire	2	34 814	8	25 826	8 988	34 814	11 861
Dahomey	—	—			—	—	—
Gabon	—	—			—	—	—
Haute Volta	1	1 175			1 175	1 175	—
Madagascar	2	284	2	237	47	284	50
Mali	1	47			47	47	—
Mauritanie	1	1 357			1 357	1 357	—
Niger	1	936			936	936	—
Rwanda	3	4 448	8	401	4 047	4 448	159
Sénégal	1	1 025	2	252	773	1 025	178
Somalie	—	—			—	—	—
Tchad	—	—			—	—	—
Togo	—	—			—	—	—
Total :	18	55 254	38	29 499	25 755	55 254	12 856

Assistance technique liée aux investissements
Récapitulation tous pays et territoires

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.66

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé + suppl. autorisés	Total des engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
			Nombre	Montant global			
1	2	3	4	5	6	7	8
Burundi	8	1 763	14	574	1 189	1 763	407
Cameroun	7	346	6	209	137	346	104
Centrafrique	8	1 271	17	818	453	1 271	399
Congo (Brazza)	5	406	1	66	340	406	46
Congo (Kinshasa)	9	502	9	239	263	502	201
Côte d'Ivoire	4	30	3	28	2	30	22
Dahomey	4	534	3	45	489	534	15
Gabon	3	2 378	9	2 350	28	2 378	748
Haute Volta	11	1 185	12	1 048	137	1 185	647
Madagascar	9	795	10	665	130	795	269
Mali	12	1 031	11	808	223	1 031	589
Mauritanie	2	35	1	21	14	35	7
Niger	9	742	6	328	414	742	240
Rwanda	10	1 526	17	587	939	1 526	334
Sénégal	3	81	3	11	70	81	11
Somalie	8	728	7	540	188	728	382
Tchad	9	991	10	974	17	991	451
Togo	3	682	3	569	113	682	214
Total E.A.M.A. :	124	15 026	152	9 980	5 146	15 026	5 086
Antilles néerlandaises	—	—	—	—	—	—	—
Comores	2	154	2	153	1	154	138
Côte Française des Somalis	1	16	—	2	14	16	—
Nouvelle Calédonie	—	—	—	—	—	—	—
Polynésie	—	—	—	—	—	—	—
St Pierre et Miquelon	—	—	—	—	—	—	—
Surinam	3	188	2	35	153	188	22
Guadeloupe	—	—	—	—	—	—	—
Guyane	—	—	—	—	—	—	—
Martinique	—	—	—	—	—	—	—
Réunion	—	—	—	—	—	—	—
Total T.O.M. et D.O.M. :	6	358	4	190	168	358	160
Total général :	130	15 384	156	10 070	5 314	15 384	5 246

Coopération technique générale
Récapitulation

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.66

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
			Nombre	Montant global			
1	2	3	4	5	6	7	8
Burundi	3	452	1	24	428	—	
Centrafrique	1	150			150	—	
Congo (Kinshasa)	5	2 268	20	788	1 480	140	
Côte d'Ivoire	2	7	2		7		
Dahomey	2	55	1	2	53	2	
Haute Volta	1	30	2	29	1	27	
Madagascar	1	66	2	29	37	—	
Rwanda	3	435	1	427	30	51	
Somalie	1	1 064	55	508	566	335	
Tchad	1	68	2	68	—	1	
213.480.03 Bourses exc.	63/64	217		169	—	169	
213.480.09 Bourses exc.	64/65	2 700		—	78	2 057	
213.480.16 Bourses exc.	65/66	3 810		2 634	—	2 439	
213.480.25 Bourses exc.	66/67	4 800		1 852	—	1 852	
213.580.08 Stages exc.	64/65	56		56	—	45	
213.580.17 Stages exc.	65/66	54		54	—	35	
213.580.26 Stages exc.	66/67	54		—	54	8	
213.680.07 Colloques exc.	64/65	160		160	—	124	
213.680.18 Colloques exc.	65/66	148		148	—	133	
213.680.27 Colloques exc.	66/67	148			148	20	
213.880.04 Envoi d'experts		14		14	—	14	terminé
213.980.10 Envoi d'experts		7		7	—	7	terminé
A reporter :		16 763	86	6 969	3 032	7 459	

Coopération technique générale

Récapitulation (suite page IX)

Date de mise à jour : 31.12.66

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement + Suppléments autorisés	Total des engagements (5 + 6)	Dépenses effectives
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global			
1	2	3	4	5	6	7	8
213.180.12	Plan de développement	17		21	—	15	
213.180.21	Commercialisation fruits tropicaux	35		27	8	22	
213.180.13	Industrialisation EAMA	6		6	—	6	
213.180.15		400		368	32	246	
213.180.19		16		16	—	15	
213.980.22		8		8	—	6	
213.180.24	Etude « Projets agricoles »	50		50	—	—	
213.780.02	Information et Documentation	225		143	82	123	
213.180.01 A	Coût chantiers en Afrique	188		188	—	185	
213.180.11 A	Débouchés oléagineux tropicaux	180		180	—	158	
213.180.23 A	Etudes possibilités de développement en Afrique	43		43	—	28	
	Total :	17 931	86	8 019	3 154	8 263	

Date de mise à jour : 31.12.66

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.006.12	Côte d'Ivoire	3 644						3 644		Plan d'amortissement à établir par la B.E.I.
221.017.25	Tchad	1 215						1 215		Plan d'amortissement à établir par la B.E.I.
	Total :	4 859						4 859		

•

Pays : BURUNDI

Date de mise à jour : 31.12.66

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.001.01	Section électricité, école technique à Bujumbura	160	300	4. 1.65	377	10.12.64	63	97	78	A/O 485 : fourn. équipement; Ap.
211.001.11	Centrale hydro-électrique à Bugarama	160	400	27. 6.66				160		A/C 501: fourn. de la partie électrique et mécanique; Ap.
211.001.14	Construction de l'Institut technique agricole	1 509	433					1 509		
211.001.17	Centrale hydro-électrique de Rwegura	130						130		
211.001.16	Mise en valeur de l'Imbo	4 190						4 190		
	Total : 5 projets	6 149					63	6 086	78	

2

Pays : BURUNDI

Date de mise à jour : 31.12.66

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.001.09	Création de 500 ha de thé à Tora	2 200	389	18.3.66			136	2 064	45	Prép.
215.001.16	Mise en valeur de l'Imbo	3 050						3 050		
	Total : 2 projets	5 250					136	5 114	45	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

3

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **31.12.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.101.02 A	Mise en valeur de la plaine de Ruzizi (Etude)	200	218	3. 6.64	—	16.10.64 13. 1.65 12. 3.65	179	21	138	ISABU (Loc.) - (5 1/2 mois) AGRAR und Hydrotechnik (All.) - (6 + 8 mois) C.F.D.T. (F) - (2 + 2 mois)
212.101.03 A	Aménagement de la plaine de Buhoro (Etude)	16	—	—	—	7. 5.65	15	1	10	ISABU (Loc.) - (11 mois) + avenant
212.201.04 N	Thé Bugarama et thé Rwegura (Dir. travaux)	1 198	330	27. 9.65	—	21. 6.63 8. 1.66 20. 6.66	359	839	241	ISABU (Loc.) 80 % - } (7 ans) CRONE (N.) 20 % - }
212.101.05 A	Ecole agricole à Kitega (Etude)	60	—	—	—	8. 2.66	13	47	13	U.A.U. (F) - (6 mois)
212.101.06 A	Aménagement de l'axe « A » (Etude)	5	—	—	—	16.11.65	4	1	4	POZZOLI (It.) (2 mois)
212.101.07 A	Convocation pour la Nyabarongo (Etude)	4	—	—	—	—	4	—	1	
212.101.10 A	Ecole Royale d'Administration (Etude)	20	—	—	—	—	—	20		
212.101.12 N	Etudes techniques : frontière Rwanda Axe A; route Muramvya-Gitega	260	422	26.10.66				260		
	Total : 8 projets	1 763					574	1 189	407	
212.801.99	Contrôle technique	117					50	67	16	
	Total :	1 880					624	1 256	423	

Pays : BURUNDI

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.101.08 A	Dossiers recherches géologiques (Etude)	1	—	—	—	25.2.66		1	—	
213.101.13	Recherches géologiques et minières dans la plaine de la Ruzizi	400	422					400		
213.801.15	Assistance technique	51					24	27		
	Total : 3 projets	452					24	428		

!

Pays : CAMEROUN

Date de mise à jour : 31.12.66

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.002.04	Formations sanitaires Sud-Cameroun	6 158	312	15. 4.65	473		150	6 008	30	
211.002.05	Route Bolifamba Kumba	2 937	321	9. 6.65				2 937	—	Prép.
211.002.07	Equipement formations sanitaires Nord-Cameroun (Surveil. travaux)	547	362	20. 1.66			118	429	40	A/O 533: fourn. équipement; en suspense
211.002.10	Centre inter-africain de formation statistique	247	386	10. 3.66		.	12	235	3	Prép.
211.002.11	Construction de la voie ferrée N'Banga Kumba (section : Ediki - Kumba)	1 130	387	10. 3.66				1 130	—	A/O 534: constr. chemin de fer; Ap
	Total : 5 projets	11 019					280	10 739	73	

6

Pays : CAMEROUN

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.002.02	1^{re} tranche Soutien des Prix Amélioration structurelle	585 } 2 105 }	301	30.10.64	396, 498	- 28. 1.65	585 1 337	— 768	508 1 020	
214.002.09	2^e tranche Soutien des Prix Amélioration structurelle	447 } 1 235 }	371	14. 2.66	476, 482		308	447 927	825	A/O 536; fourn. 600 pulvérisateurs; Ap
	Total : 2 projets	4 372					2 230	2 142	2 353	

7

Pays : CAMEROUN

Date de mise à jour : 31.12.66

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.002.06	Centrale Electrique Garoua	749	328	8. 6.65	417	23.9.65	630	119	538	
	Total : 1 projet	749					630	119	538	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

8

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **31.12.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.102.01 A	Préparation dossiers aide à la diversification	20	—	—	—	9.10.64	20	—	20	Etudes terminées le 31.7.1965 HAUTIER (B) – 10 mois
212.102.03 A	Adduction d'eau N'Gaoundere (Etudes)	34	—	—	—	29. 6.65	26	8	26	C. LOTTI (It.) – 5 mois
212.102.08 A	Introduction de la théiculture (Etude)	50	—	—	—	28. 2.66	50	—	35	AGRAR und HYDROTECHNIK (All.) – 9 mois
212.102.12 A	Extension collège Vogt à Yaoundé (Etude)	60	—	—	—	12. 7.66	46	14	9	ACCOLTI & DE GRASSI (It.) – 10 mois
212.102.13 A	Culture bananes – région Mungo	86				17.10.66	67	19	14	IFAC (F) – 9 mois
212.102.14 A	Collège enseignement technique	80						80		
212.102.15 A	Développement plantations villageoises	16						16		
	Total : 7 projets	346					209	137	104	
212.802.99	C.T.	560					319	241	9	
	Total :	906					528	378	113	

•

Pays : CAMEROUN

Date de mise à jour : 31.12.66

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.002.08	Avance à la Caisse de stabilisation des prix du cacao	6 076	—	—			6 076	—	—	
	Total : 3 projets	6 076					6 076		—	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

10

INVESTISSEMENTS

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **31.12.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.003.10	Pistes rurales élevage de l'ouest	1 843	332	4. 6.65				1 843	—	A/O 530: fourn. matériel; Ap
211.003.11	Equipement et assistance aux coop. agricoles	1 191	350	13.10.65			283	908	—	Prép.
211.003.12	Ranch d'embouche	608	357	22.10.65			109	499	—	Prép.
211.003.14	Routes secondaires en Lobaye	1 620	377	16.2.66				1 620	—	Prép.
211.003.17	Adduction d'eau des villes de Bouar et Bambari	1 641	423	18.10.66				1 641		
211.003.18	– Assainissement d'une zone d'élevage à Bambari – Ranch de métissage	2 025	423	18.10.66				2 025		Prép.
211.003.19	Extension de l'Ecole Nationale d'Administration	563	425	24.11.66				563		Prép.
	Total : 7 projets	9 491					392	9 099	—	

11

Pays : CENTRAFRIQUE

Date de mise à jour : 31.12.66

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.003.01	1^{re} tranche Soutien des Prix Amélioration structurelle	862 487 }	303	18. 1.65			862 424	— 63	862 393	
214.003.06	2^e tranche Soutien des Prix Amélioration structurelle	681 531 }	336	4. 6.65	442, 443		681 493	— 38	560 504	
214.003.16	3^e tranche Soutien des Prix Amélioration structurelle	622 486 }	395	1. 7.66	478		— 143	622 343	— 128	A/O 552: fourn. véhicules; ouv.: 26.1.67 A/O 559; fourn. engrais, insecticides, pulvérisateurs; ouv. 28.2.67
	Total : 3 projets	3 669					2 603	1 066	2 447	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

12

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **31.12.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.103.02 A	Etude Enda (Etudes)	36	—	—	—	9. 9.65	20	16	4	BAILLEUX, PESLEUX et KAO(B) – 6 mois
212.103.03 A	Projet d'exploitation adduction d'eau Bouar (Etudes)	36	—	—	—	7. 9.65	28	8	8	SAUTI (It.) – 6 mois
212.103.07 A	Plantations Heveas et palmeraies (mission de reconnaissance) (Etudes)	12	—	—	—	4. 6.65	12	—	12	FRANKART (B) et AVRIL (B) Etudes terminées le 9.12.1965 Projet terminé
212.103.08 A	Expertise de trois projets d'adduction d'eau en R.C.A.	5	—	—	—	3. 5.66	5	—	5	IGIP (All.) – Etudes terminées
212.103.13 N	Etudes routières (Etudes)	304	376	14. 6.66	—	4.11.66	8	296	3	HOFER (All.) – Expertise (2 mois)
212.203.04 A	Sauti (Génie civil) (Direct. travaux)	550	—	—	—	8.11.65	550	—	246	
212.203.05 A	Sauti (Génie rural) (Direct. travaux)	195	—	—	—	8.11.65	195	—	121	
212.103.20 N	Abattoir de Bangui	133						133		
	Total : 8 projets	1 271					818	453	399	
212.803.99	C.T.	353					122	231	4	
	Total :	1 624					940	684	403	

13

Pays : CENTRAFRIQUE

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.803.15 N	Formation de cadres moyens des Travaux Publics en République centrafricaine	150	399	12.10.66				150		
	Total : 1 projet	150						150		

14

Pays : CONGO (Brazza)

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.005.02	4 collèges enseignement général	810	311	20. 3.65	334	8. 3.66	280	530	152	Exécution unique avec projets n° 11.23.202 - 1 ^{er} FED (A/O 479)
211.005.04	Achèvement assainissement de Brazzaville	1 661	349	21.10.65	393	16. 7.66	1 661	—	—	
211.005.06	Fourniture de matériel routier	932	370	2 .2.66				932	—	Prép.
211.005.13	Aménagement et bitumage de la route Kinkala-Boko	2 431	436					2 431		
211.005.14	Construction et équipements sanitaires dans la Likouala	390						390		
	Total : 5 projets	6 224					1 941	4 283	152	

15

Pays : CONGO (Brazza)

Date de mise à jour : 31.12.66

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.005.03	Palmeraies cuvette Congolaise	3 022	341	21.10.65		5. 5.66	890	2 132	25	A/O 551: fourn. matériels; ouv.: 18.1.67
215.005.05	Création 2 fermes, élevages bovins - vallée Niari	1 398	356	6.12.65		16. 8.66	1 127	271	—	Prép.
215.005.10	Création à Loukouela d'une plantation-pilote de cacaoyers	749	407	10.8.66				749		Prép.
	Total : 3 projets	5 169					2 017	3 152	25	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

16

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CONGO (Brazza)**

Date de mise à jour : **31.12.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.105.07 N	Etudes route Olombo-Obouya – (Etudes)	115	375	29. 4.66	—			115	—	
212.105.08 N	Etudes route Nsah Djambala Lekana (Etudes)	109	375	29. 4.66	—			109	—	
212.105.09 A	Etudes complémentaires, gisement de fer de Zanaga	66	—	—	—	17. 8.66	66		46	I.P.C.O. (All.) – 8 mois
212.105.11 A	Forage Fonds s/rivière Niari et Loango	16	—	—				16		
212.105.12 A	4 Ponts dans cuvette congolaise (Etudes)	100	—	—				100		
	Total : 5 projets	406					66	340	46	
218.805.99	Contrôle technique	222					128	94	10	
	Total :	628					194	434	56	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

17

INVESTISSEMENTS

Pays : **CONGO (Kinshasa)**

Date de mise à jour : **31.12.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.004.02	Achat 2 dragues marines	3 200	317	2. 6.65				3 200	—	Prép.
211.004.13	Constr. faculté sciences humaines univers. Lovanium	2 460	379	4. 2.66				2 460	68	A/O 475; constructions; Ap.
211.004.14	Aide complémentaire INEAC	785	388	28. 2.66			150	635	—	A/O: 563; fourn. véhicules; ouv. : 16.3.67
211.004.16	Construction et équipement des Ecoles Pédagogiques Supérieures de Thysville, Lubumbashi et Kinshasa, et du groupe scolaire de Kinuwenza	12 799	409				375	12 424	91	Prép.
211.004.17	Action de relance agricole au Katanga	3 183	416	17.11.66				3 183		Prép.
211.004.18	Construction de la route Mbuji mayi à Mweneditu	7 000	421					7 000		Prép.
211.004.20	Action de relance agricole au Kasai Oriental – Réalisation des paysannats de Gandrjika	3 750	421					3 750		Prép.
211.004.21	Construction de deux ponts sur les rivières Lubilash et Luilù	2 000	421					2 000		Prép.
	Total : 8 projets	35 177					525	35 652	159	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

18

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CONGO (Kinshasa)**

Date de mise à jour : **31.12.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.104.03 N	Route Mbuji-Mayi-Mweneditu (Etudes)	250	345	4.10.65	—	3. 9.65	187	63	151	C.I.T.E. (F) – 15 mois
212.104.05 A	Gr. scol. pour jeunes filles à Kimwenza (Etudes)	20	—	—	—	30. 7.65	13	7	13	HAUTERAT & BOVY (F) – 4 mois + 3 mois
212.104.06 A	Ponts sur les riv. Luilu et Lubilash (Etudes)	11	—	—	—	2.12.65	4	6	2	PRECO (B) – 2 mois + 1 mois 1/2 (avenant)
212.104.07 A	Ecole Sup. pédag. à Elisabethville (Etudes)	30	—	—	—	11.10.65	11	19	11	COPPOLA (It.) – 3 mois + 4 mois
212.104.08 A	Ecole Sup. pédag. à Thysville (Etudes)	15	—	—	—	11.10.65	7	8	6	COPPOLA (It.) – 3 mois + 4 mois
212.104.09 A	Ecole supér. p. jeunes filles à Léopoldville (Etudes)	15	—	—	—	11.10.65	10	5	13	COPPOLA (It.) – 3 mois + 4 mois
212.804.04 A	Assist. techn. INEAC (Etudes)	12	—	—	—	21. 5.65	6	6	5	
212.104.15 A	Constr. centre recherches industrielles (Etudes)	96	—	—	—	—	—	96		

19

Pays : CONGO (Kinshasa)

Date de mise à jour : 31.12.66

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212 104 22 A	Institut Supérieur d'Architecture	53						53		
	Total : 9 projets	502					239	263	201	
212.804.99	Contrôle technique	946					106	840	10	
	Total :	1 448					345	1 103	211	

20

Pays : CONGO (Kinshasa)

Date de mise à jour : 31.12.66

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.204.01 N	Assistance technique génér. RDC - OTRACO (Etudes)	1 440	337	13. 8.65	—	16. 9.65	723	717	79	
213.104.10 A	Effectifs de l'OTRACO (Etudes)	16	—	—	—	—	16		16	
213.104.11 A	Inventaire moyen de formation (Etudes)	8	—	—	—	—	7	1	7	
213.104.12 A	Plan format. personnel REGIDESO (Etudes)	43	—	—	—	1.12.65	42	1	38	
213.204.19 N	Formation du personnel de l'OTRACO	761	431					761		
	Total : 5 projets	2 268					788	1 480	140	

21

Pays : CÔTE D'IVOIRE
Date de mise à jour : 31.12.66

Date de mise à jour : 31.12.66

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.006.06	Lutte contre l'onchocercose	215	360	10. 1.66	470,474	15.12.65	138	77	31	
211.006.10	Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie	2 034	426	23.11.66				2 034		Prép.
	Total : 2 projets	2 249					138	2 111	31	

22

Pays : CÔTE D'IVOIRE
Date de mise à jour : 31.12.66

Date de mise à jour : 31.12.66

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.006.04	Création de 32 000 hectares de palmeraies sélectionnées	32 813	331	18. 5.65	423, 446, 463	7. 7.65	25 826	6 987	11 861	A/O 520 : constr. 32 maisons; Ap. A/O 535 : fourn. matériel; Ap A/O 542 : fourn. matériel; ouv. 26.1.67
215.006.05	Nouveau quai de pêche à Abidjan	2 001	355	26.10.65				2 001	—	Prép.
	Total : 2 projets	34 814					25 826	8 988	11 861	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

23

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CÔTE D'IVOIRE**

Date de mise à jour : **31.12.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.106.01 A	Ecole Nationale d'Administration (Etudes)	14	—	—	—	30.11.64	14	—	13	I.D.E.T. (F) - 4 mois 1/2
212.106.02 A	Ecole Nationale d'Administration (Etude architecturale)	6	—	—	—	28. 4.66	6		1	WIEBE (All.) - 3 mois + 5 mois
212.106.03 A	Transports Côte d'Ivoire (Etude complémentaire)	8	—	—	—	14.10.66	8		8	SEDES (F) — IFO (D) Terminé.
212.106.08 A	Création 32 000 ha de palmeraies sélectionnées (Expertise)	2						2		
	Total : 4 projets	30					28	2	22	
212.806.99	C.T.	1 018					405	613		
	Total :	1 048					433	615	22	

Pays : COTE D'IVOIRE

Date de mise à jour : 31.12.66

[illegible]

26

Pays : DAHOMEY

Date de mise à jour : 31.12.66

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.007.02	275 puits Centre et Nord Dahomey	2 094	340	23. 7.65				2 094	—	A/O 469 – reconnaissance géophysiques sondages; Ap.
211.007.05	Extension cours secondaires de jeunes filles à Cotonou	385	384	1. 3.66			20	365	4	Prép.
211.007.09	Route Cotonou-Hillakondji (frontière Togo)	3 221	406	8. 7.66				3 221		A/O 528; constr. route; Ap.
211.007.12	Assainissement pluvial de la ville de Cotonou (2 ^e tranche)	446						446		
	Total : 4 projets	6 146					20	6 126	4	

Pays : DAHOMEY

Date de mise à jour : 31.12.66

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.007.01	1^{re} tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	405 622	320	30. 4.65			405	— 622	120 —	A/O 564: fourn. matériel traitement café; ouv : 22.3.67
214.007.08	2^e tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	243 693	402	19.9.66	489			243 693	— 106	A/O 537; fourn. engrais; Ap.
	Total : 2 projets	1 963					405	1 558	226	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

28

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : **31.12.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.107.03 N	Etude de la palmeraie d'Agonvy	354	368	11. 1.66		30.11.66	45	309	15	SONADER (Loc.) – 7 mois GEOTECHNIP (F)
212.107.06 A	Etude construction du Port de Pêche de Cotonou	69	—	—				69		
212.107.07 A	Palmeraie d'Agonvy	50	—	—		2. 6.66		50		RAVA (It.) – 12 mois
212.207.11 A	Surveillance route Hillakondji-Cotonou	61						61		
	Total : 4 projets	534					45	489	15	
212.807.99	Contrôle technique	204					181	23	126	
	Total :	738					226	512	141	

29

Pays : DAHOMEY

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.107.04 A	Etude économique et plan de développement	2	—	—	—	11. 3.65	2	—	2	Projet terminé
213.107.10	Collecte récolte des palmeraies	53						53		
	Total : 2 projets	55					2	53	2	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

30

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **GABON**

Date de mise à jour : **31.12.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.108.01 N	Port d'Owendo (Etudes)	1 074	343	22.10.65	—	9.11.65	1 074	—	422	OLIVO (It.) & GAUFF (All.) - 15 mois DWARS (N) - 29 mois CALLET (F) & ARNAULT (F) - 29 mois Laboratoire CHATOU (F) - 26 mois GAUFF (All.) - 15 mois
212.108.03 N	Route Mikongo/Lastourville (Etudes)	1 296	334	5.10.65	—	7.11.66	1 268	28	318	SEGA (Loc) et GAUFF (All) - 17 mois
212.808.02 A	Création fermes vivrières (Etudes)	8	—	—	—	30. 3.65	8	—	8	Etudes terminées le 30.6.1965 Projet terminé DEROY (B)
	Total : 3 projets	2 378					2 350	28	748	
212.808.99	Contrôle technique	59						59		
	Total : 3 projets	2 437					2 350	87	748	

Pays : HAUTE-VOLTA

Date de mise à jour : 31.12.66

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.009.09	Mise en valeur région du Yatenga	960	361	14.12.65		21.12.65	240	720	132	Prép.
211.009.11	Lutte contre l'onchocercose	393	360	10. 1.66	470, 474	15.12.65	251	142	259	
211.009.14	Puits ruraux par investissement humain	122	394	2. 6.66				122		
211.009.16	Modernisation des routes (Tronçon Bobo-Dioulasso-Faramana)	3 767	413	2.12.66				3 767		Prép.
211.009.17	Construction d'un Centre de Formation féminine artisanale à Ouagadougou	427	413	2.12.66				427		Prép.
	Total : 5 projets	5 669					491	5 178	391	

32

Pays : HAUTE-VOLTA

Date de mise à jour : 31.12.66

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.009.19	Approvisionnement en eau et électricité de l'usine textile et de la ville de Koudougou	1 175						1 175		
	Total : 1 projet	1 175						1 175		

Situation des projets du 2^e FED en exécution

33

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **HAUTE-VOLTA**

Date de mise à jour : **31.12.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.109.01 A	Route Ouagadougou-Kaya-Dori (Etudes)	523	—	—	—	1. 7.65	523	—	393	SCHRODER (All.) - 24 mois
212.109.02 A	Mise en valeur plaines en aval des barrages (Etudes)	35	—	—	—	18. 3.65	31	4	28	STORK (N) & NASSE (F) - 3 mois
212.809.03 A	Mission d'assistance technique (envoi d'exp.)	46	—	—	—	15. 9.65	24	22	1	
212.109.04 A	Alimentation en eau de 18 centres (Etudes)	219	—	—	—	17.11.65	219	—	44	B.R.G.M. (F) - 13 mois
212.109.05 A	Etude route Fada-N'Gourma-	175	—	—	—	3. 2.65	172	3	136	SCHRODER (All.) - 19 mois
212.109.06 A	Etude regroupement services hydrauliques (1 ^{re} phase)	5	—	—	—	29. 6.65	5	—	5	IDET (F) - 3 mois 1/2
212.109.07 A	Usine textile de Koudougou (eau et électricité) (Etude)	58	—	—	—	28. 9.65	32	26	28	PABST und PARTNER (All.) - 4 mois 1/2
212.109.08 A	Etude construction abattoir de Ouagadougou	9	—	—	—	8.11.65	5	4	5	SETIF (F) - 3 mois (Etude préliminaire)
212.809.10 A	Etablis. d'un programme d'investis. (env. d'exp.)	75	—	—	—			75		

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.109.12 A	Etudes regroupement services hydrauliques (2 ^e phase établissement avant-projet)	10	—	—			7	3	7	JANSSENS & FUHRMANN (All.) - 2 mois + 4 mois
212.809.18 A	Mission Hubert	30	—	—		26 .9.66	30	—		
	Total : 11 projets	1 185					1 048	137	647	
212.809.99	C.T.	170					170			
	Total :	1 355	—				1 218	137	647	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

35

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : HAUTE-VOLTA

Date de mise à jour : 31.12.66

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.109.13 A	Mise en valeur des plaines en aval des barrages (2 ^e mission). Etude	30	—	—	—	8.11.65	29	1	27	
	Total : 1 projet	30					29	1	27	

Pays : MADAGASCAR

Date de mise à jour : 31.12.66

Montants en 000 U/C

[illegible]

37

Pays : MADAGASCAR

Date de mise à jour : 31.12.66

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.010.20	Route Ouest Lac Alaotra	5 469	404	17. 5.66				5 469		
211.010.21	Extension mise en valeur delta de l'Anony	344	404	17. 5.66			41	303		A/O 517 : Travaux hydro-agricoles; Ap.
211.010.23	Aménagement hydro-agricole de la plaine de Tuléar-Fiherenana (2 ^e tranche)	2 066	410	3. 8.66				2 066		Prép.
	Total : 11 projets	33 979					1 276	32 703	44	

Pays : MADAGASCAR

Date de mise à jour : 31.12.66

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.010.09	1^{re} tranche Soutien des Prix Amélioration structurelle	6 433 2 118 }	352	11.11.65			2 179 67	4 254 2 051	771 400	A/O 543: fourn. matériels Ap. A/O 556: fourn. engrais et matériels; ouv : 16.2.67 A/O 558: constr. 3 barrages; ouv. 24.4.67
211.110.25	2^e tranche Soutien des Prix Amélioration structurelle	1 167 6 626 }	437					1 167 6 626		
	Total : 2 projets	16 344					2 246	14 098	1 171	

39

Pays : MADAGASCAR

Date de mise à jour : 31.12.66

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.110.18	Nuciculture industrielle	81	382	13. 5.66		7. 7.66	49	32	14	IRHO (F) – 8 mois + 12 mois
215.110.19	Palmier à huile à Tamatave	203	382	13. 5.66		7. 7.66	188	15	36	IRHO (F) – 12 mois + 20 mois
	Total : 2 projets	284					237	47	50	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

40

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **31.12.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.110.01 A	Etude architecturale Hôpital de Tananarive	215	—	—	—	24. 6.65	215	—	78	CENSON, CIOCE, RADICONCINI & SCHREIBER Associés (It) - 12 mois
212.110.03 N	Etude du développement de la théiculture dans la région des plateaux malgaches	150	335	22.12.65	—	20. 7.66 30. 6.66	116	34	23	AGRAR und HYDROTECHNIP (All.) - 9 mois IFCC (F) — programme expérimental - 18 mois
212.110.04 N	Etude de l'aménagement hydro-agricole de la plaine de Madirovalo (et surveillance des travaux)	142	335	22.12.65	—	22.12.65	83	59	27	
212.110.05 N	Elaboration du dossier de mise en valeur agricole de la cuvette d'Andapa	198	335	12.12.65	—	22.12.65	181	17	104	AGRER (B) - 16 mois
212.110.08 A	Elaboration du dossier d'exécution de la 2 ^e tranche de travaux relatifs à la mise en valeur du périmètre du Fiherenana à Tulear	60	—	—	—	9.12.65	50	10	25	SEDEFITA (F) - 8 mois
212.110.13 A	Expertise en vue de la mise en valeur agricole de la plaine de Mananjeba (Etudes)	10	—	—	—	25. 3.66	10	—	4	GRONTMIJ (N) - 3 mois
212.110.14 A	Cours complémentaires de Nossi-Bé (Etudes)	10	—	—	—			10		

Situation des projets du 2^e FED en exécution

41

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **31.12.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.110.22 A	Maîtrise des eaux « riz »	7	—	—		3. 6.66	7	—	5	FREDIANI (It.) – 3 mois
212.110.24 A	Programmation de l'unité mères-enfants. Hôpital de Tananarive	3	—	—		3. 6.66	3	—	3	LAURENT (B) – 2 mois
	Total : 9 projets	795					665	130	269	
212.810.99	C.T.	1 092					186	906	8	
	Total :	1 887					851	1 036	277	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

42

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : MADAGASCAR

Date de mise à jour : 31.12.66

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.810.02 N	Envoi d'experts au Bureau de Développement Industriel à Madagascar	66	338	22.12.65			29	37	—	
	Total : 1 projet	66					29	37	—	

INVESTISSEMENTS

Pays : MALI

Date de mise à jour : 31.12.66

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.011.02	Achèvement route Segoubla – San	3 289	325	10. 5.65			3 204	85		
211.011.06	Institut biologie humaine à Bamako	766	358	15.10.65				766		A/O 554 : constr. institut; ouv. : 28.3.67
211.011.08	Lutte contre l'onchocercose	141	360	10. 1.66	470 474	15.12.65	91	50	20	
211.011.12	Campagne de lutte contre la peste bovine (3 ^e phase)	242	396	6. 7.66	502		205	37	87	
211.011.18	Modernisation des routes (tronçons Koutiala-Kouri et Kimparana-Faramana)	5 550	412	14.10.66				5 550		Prép.
	Total : 5 projets	9 988					3 500	6 488	107	

44

Pays : MALI

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.011.04	1^{re} tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	470 721 }	339	27. 8.65			286	184 721	310	
214.011.17	2^e tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	520 1 132 }	415	3.10.66	472			520 1 132		
	Total :	2 843					286	2 557	310	

45

Pays : MALI

Date de mise à jour : 31.12.66

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.011.11	Production d'huile essentielle d'oranges	47	392	14. 4.66				47		Prép.
	Total : 1 projet	47						47		

Situation des projets du 2^e FED en exécution

46

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.12.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.111.01 A	Etudes routières	422	—	—	—	5.11.64	422	—	368	RHEIN-RUHR (All.) – 21 mois
212.111.03 A	Etude barrage réservoir de Selingué	80	—	—	—	13. 9.65	70	10	62	ITALCONSULT (It.) – 6 mois
212.111.05 A	Expertise économique et financière à l'office du Niger	60	—	—	—	1.10.65	34	26	30	
212.111.09 A	Lycée et Ecole Normale de Bamako	33	—	—	—			33	—	
212.111.10 A	Central mécanographique et statistique. Etude préalable	6	—	—	—	25. 3.66	6	—	4	IDET-CEGOS (F) – 3 mois
212.111.07 N	Alimentation en eau de Bamako (Etudes)	162	369	28.12.65	—	18. 3.66	105	57	94	HOLFELDER (All.) – 9 mois
212.111.13 A	Expertise des rizières au Mali	20	—	—				20		
212.811.14 A	Mission temporaire d'Assistance technique au Mali	35	—	—		15 .3.66	31	4	—	
212.111.16 A	Campagne contre la peste bovine	4					2	2	1	
212.111.15 N	Aménagement Général de la ville de Mopti	140				7.7.66	138	3	30	SEMA (Loc.) DE WEGER (N) – 12 mois

47

Pays : MALI

Date de mise à jour : 31.12.66

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
Nº comptable	Intitulé		Nº	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.111.19	Adduction d'eau de Tombonctu	45						45		
212.111.20	Etudes routières	24						24		
	Total : 12 projets	1 031					808	223	589	
212.811.99	C.T.	346					27	319		
	Total :	1 377					835	542	589	

Pays : MAURITANIE

Date de mise à jour : 31.12.66

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.012.03	Route Nouakchott-Rosso	3 220	308	24. 3.65				3 220		A/O 448 : A/O restreint après Pré-sélection; Ap.
211.012.04	Constructions scolaires	1 180	316	5. 5.65				1 180		Prép.
211.012.05	Adduction d'eau Port Etienne	4 051	324	12. 5.65		3.12.65	101	3 950	26	A/O 477-travaux d'adduction d'eau; Ap.
211.012.06	Achèvement port de pêche de Port-Etienne	1 134	353	16. 9.65	395	10.11.65	547	587	23	Achèvement sur la base du marché passé à la suite de l'A/C 395 - projet 12.21.203; 1 ^{er} FED
212.012.08	Campagne de lutte contre la peste bovine (3 ^e phase)	507	396	6. 7.66	515		270	237	89	
	Total : 5 projets	10 092					918	9 174	138	

49

Pays : MAURITANIE

Date de mise à jour : 31.12.66

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.012.01	Barrage dans l'Est Mauritanie	1 357	314	21. 4.65	471			1 357		
	Total : 1 projet	1 357						1 357		

50

Pays : MAURITANIE

Date de mise à jour : 31.12.66

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.112.02 A	Etude architecturale pour constructions scolaires	28	—	—	—	9.12.65	21	7	7	Atelier de MONTRouGE (F) – 7 mois
212.112.07 A	Projet de bateau de recherches ichtiologiques	7	—	—	—			7		
	Total : 2 projets	35					21	14	7	
212.811.99	C.T.	287					128	159		
	Total :	322					149	173	7	

Pays : NIGER

Date de mise à jour : 31.12.66

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.013.04	Construction de 150 puits	2 005	307	23. 3.65	431		1 624	381	837	
211.013.06	Deux aménagements hydro-agricoles dans vallée du Niger	250	323	7. 5.65	456	19.11.65	102	148	161	
211.013.07	Ecole d'infirmiers vétérinaires et assistants d'élevage	749	347	21. 9.65				749		Prép.
211.013.010	Programme d'équipement sanitaire	3 281	367	8. 1.66			44	3 237	18	Prép.
211.013.24	Construction de 16 dispensaires ruraux	361						361		
211.013.18	Modernisation de la route Dosso- Gaya	2 775						2 775		
	Total : 6 projets	9 421					1 770	7 651	1 016	

52

Pays : NIGER

Date de mise à jour : 31.12.66

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.013.02	1^{re} tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	142 108 }	305	23. 2.65		12. 8.65	81 108	61 —	77 111	
214.013.11	2^e tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	1 042 738 }	383	23. 3.66	467, 488		— 12	1 042 726		A/O 547: fourn. matériels; ouv. 10.2.67
	Total : 2 projets	2 030					201	1 829	188	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

53

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : NIGER

Date de mise à jour : 31.12.66

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.013.15	Développement de l'action de l'Union Nigérienne de Crédit et de Coopération	936						936		
	Total : 1 projet	936						936		

54

Pays : NIGER

Date de mise à jour : 31.12.66

[illegible]

55

Pays : NIGER

Date de mise à jour : 31.12.66

Montants en 000 U/C

[illegible]

56

Pays : RWANDA

Date de mise à jour : 31.12.66

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.014.10	Mise en valeur du Mayaga 4 nouv. périm. de paysannat.	900	380	4. 2.66	519		169	731	60	
211.014.18	Alimentation en énergie électrique d'usine à thé; ligne de transport d'énergie de Mururu à Cyangugu-Shagasha	79						79		
	Total : 2 projets	979					169	810	60	

57

Pays : RWANDA

Date de mise à jour : 31.12.66

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.014.01	500 ha de thé Mwaga-Gisakura	1 800	304	29. 1.65		15. 3.65	313	1 487	151	Prép.
215.014.02	Valorisat. ressources apicoles	88	315	15. 4.65	512		88		8	
215.014.11	Développement de la culture du pyrèthre	2 560	401	29. 9.66				2 560		
	Total : 3 projets	4 448					401	4 047	159	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

58

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **31.12.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.114.03 A	Pont Katumba plus rote Dendezi - Cyangugu (Etudes)	56	—	—	—	30. 9.65	56	—	56	SODECOTRA (B) - 8 mois
212.214.04 N	Thé Mulindi plus thé Cyangugu (Dir. travaux)	1 011	329	5. 4.65	—	4. 2.66	345	666	226	
212.114.05 A	Introduction thé milieu villageois (Etudes)	48	—	—	—	27.10.65	34	14	28	AGRAR und HYDROTECHNIK (All.) - 12 mois
212.814.06 A	Mission temp. d'assis. technique (Etudes)	76	—	—	—	1. 9.65	75	1		
212.114.07 A	Dossier recherches géologiques (Etudes)	2	—	—	—	25. 2.66	1	1		TSCHAPKE (All.) - 1 mois 1/2
212.114.08 A	Réunion Bruxelles p. la Nyabarongo (Etudes)	4	—	—	—	7.65	4	—	4	Projet terminé
212.114.12 A	Lycée pour jeunes filles à Kigali (Etudes)	62				26. 9.66	62	—	9	TEKHNE (B) - 10 mois
212.114.13 A	Ligne électrique pour projet thé Cyangugu (Etudes)	10		—	—	12. 7.66	10	—	11	ELEKTRIZITATS A.G. (All.) - 2 mois
212.114.16 A	Etudes routières	220	424	18.11.66				220		
212.114.17 A	Besoins en energie électrique	37						37		
	Total : 10 projets	1 526					587	939	334	
212.814.99	C.T.	181					8	173		
	Total :	1 707					459	1 076	334	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

59

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : RWANDA

Date de mise à jour : 31.12.66

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.114.09 A	Mission création banque développement (Etudes)	15	—	—	—	11. 5.66	15		13	
213.114.15 N	Recherches géologiques et minières dans le parc de la Kagera	420	420	20. 9.66		14.12.66	412	8	38	
212.214.14 A	Lycée pour jeunes filles (Dir. travaux)	22						22		
	Total : 3 projets	457					427	30	51	

60

Pays : SÉNÉGAL

Date de mise à jour : 31.12.66

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.015.07	Extension de l'Institut de pédiatrie de l'Université de Dakar	243	393	6. 5.66				243		
211.015.08	Campagne de lutte contre la peste bovine (3 ^e phase)	271	396	6. 7.66			31	240	36	A/O 499 – fourn. matériels; Ap.
211.015.09	Route du Dieri	4 861	408	4. 8.66				4 861		Prép.
211.015.10	Construction de 2 abattoirs régionaux à Saint-Louis et à Thiès	405	408	4. 8.66				405		Prép.
211.015.12	Construction de deux ponts en Basse-Casamance, à Baïba et Diouloulou	587	414	11.10.66				587		Prép.
	Total : 5 projets	6 367					31	6 336	36	

61

Pays : SÉNÉGAL

Date de mise à jour : 31.12.66

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.015.03	1^{re} tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	6 656 } 3 131 }	327	4. 6.65		7.12.65	6 656 1 639	1 492	6 191 3 120	
214.015.06	2^e tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	4 286 } 5 455 }	391	6. 7.66	464 496 522		4 286 1 053	4 402	3 938 473	A/O 550: concours pour la réalisation de 15 unités de stockage d'arachides; ouv.: 15.5.67
214.015.11	3^e tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	— } 2 434 }						— 2 434		
	Total : 3 projets	21 962					13 634	8 328	13 722	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

62

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : SÉNÉGAL

Date de mise à jour : 31.12.66

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.015.05	Développement culture du coton Sénégal oriental et Basse Casamance	1 025	359	22.12.65			252	773	178	A/O 491 – fourn. de pulvérisateurs; Ap.
	Total : 1 projet	1 025					252	773	178	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

63

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **31.12.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.115.01 A	Alimentation en eau Dakar (Etude)	5	—	—	—	21. 8.64	5	—	5	VRANCKS (B) — VAN DAM (N) – 1 mois Terminé
212.115.02 A	Etude rizicole Casamance	70	—	—	—			70		
212.115.04 A	Puits et forage 2 ^e tranche (Etude)	6	—	—	—	5. 7.65	6	—	6	BOUETTE (Local) Terminé
	Total : 3 projets	81					11	70	11	
212.815.99	Contrôle technique	736	—	—			52	684	13	
	Total :	817					63	754	24	

64

Pays : SOMALIA

Date de mise à jour : 31.12.66

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.016.05	Route Scialambot – Genale – Goluen	1 569	319	19. 5.65		10. 8.65	48	1 521	42	A/C 532 : Présélection en cours
211.016.06	Route Afgoï – Baidoa	4 850	309	25. 3.65				4 850		A/C 521 : Constr. bâtiment : Ap. A/C 531 : Présélection en cours
	Total : 2 projets	6 419					48	6 371	42	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

65

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : **31.12.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.116.01 A	Construction 8 établissements scolaires (Etudes)	145	—	—	—	23. 4.65	111	34	42	1 ^{re} phase terminée le 22.7.1965 2 ^e phase en préparation SAIS (It.) – 11 mois
212.116.02 A	Route Afgoi – Baïdoa (Etudes)	372	—	—	—	13.10.65	371	1	327	KOCKS (All.) – 10 mois
212.116.08 A	Installation de 70 pompes (Etudes)	8	—	—	—	16.11.65	8		3	DREYER (All.) – 4 mois
213.116.04 A	Mission 1 tranche télécommunications (Etudes)	4	—	—	—	21. 3.66	4		4	STET (It.) – 3 mois
212.116.10 A	Etude « Amélioration de la santé et de la qualité des bovidés »	48	—	—		7. 6.66	45	3	5	ELECTROCONSULT (It) – 2 mois (1 ^{re} phase)
212.116.11	Palmiers datiers dans la Migiurtinia	90						90		
212.216.12 A	Route Scialambot – Genale – Goluen (Dir. travaux)	60	—	—	—			60		
212.116.13 A	Institut de recherche vétérinaire	1					1	—	1	
	Total : 8 projets	728					540	188	382	
212.816.99	Contrôle technique	245						245		
	Total :	973					540	433	382	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

66

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : SOMALIA

Date de mise à jour : 31.12.66

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.816.03 N	Exploitation Hôpital Mogadiscio	1 064	306	18. 5.65	—	10. 2.65	508	556	335	
	Total : 1 projet	1 064					508	556	335	

Pays : SOMALIA

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216.016.07	Aide à la population frappée par la famine	250	313	6. 4.65	408	30. 4.65	170	80	169	
216.016.09	Aide temporaire pour l'exploitation de l'Hôpital de Mogadiscio	1 600	390	11. 5.66		18. 5.66	1 600	—	158	
	Total : 2 projets	1 850					1 770	80	327	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

68

INVESTISSEMENTS

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **31.12.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.017.01	Aménagement 3 polders lac Tchad	810	310	12. 4.65				810		A/O 523 : travaux d'aménagement; Ap.
211.017.05	Amélioration production cotonnière	1 516	322	13. 5.65	437	8.12.65	684	834	—	A/C 526 : fourn. engrais, insecticides, pulvérisateurs; Ap.
211.017.06	Achèvement projet hydraulique villageois	2 025	220 Avenant	12. 5.65				2 025		A/O 562: constr. 165 puits; ouv.: 17.5.67
211.017.07	Lycée technique commercial de Fort-Lamy – extension	105	326	5. 5.65	323	13. 9.65 avenant n° 3	97	8	97	R. P. le 22.11.65
211.017.09	Pharmacie d'approvisionnement à Fort-Lamy	648	344	20. 9.65		.		648		A/O – 506 travaux de constr.; Ap.
211.017.15	Construction de 154 puits au Kanem	2 228	378	11. 2.66				2 228		Prép.
211.017.17	Extension à l'Est de la République du Tchad de la campagne conjointe contre la peste bovine	525	396	6. 7.66			447	76	161	A/O 500 – fourn. matériels; Ap.
211.017.18	Institut d'enseignement zootechnique	992	397	12. 7.66				992		Prép.
211.017.19	Route Fort-Lamy – Guelendeng	7 191	403	20. 6.66				7 191		A/O 555; présélection pour travaux routiers; remise de candidatures: 15.2.67

69

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : 31.12.66

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.017.20	Aménagement passages d'eaux pistes cotonnières	2 188	403	20. 6.66				2 188		Prép.
211.017.24	Bitumage route Fort-Lamy-Massaguet	2 633					—	2 633		
	Total : 11 projets	20 861					1 228	19 633	928	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

70

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : TCHAD

Date de mise à jour : 31.12.66

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.017.03	1^{re} tranche Soutien des prix Amélioration struct.	1 851 —	302	2. 3.65			1 851 —	— —	1 730	
214.017.14	2^e tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	1 069 66					373	4. 2.66		

Situation des projets du 2^e FED en exécution

71

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **31.12.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.017.10 N	Sondages pour l'adduction d'eau Fort-Lamy (Etudes)	225	342	20. 9.65		13.10.65	225	—	90	COTEI (It) – 20 mois
212.117.02 A	Etude alimentation eau Fort-Lamy (Etudes)	261	—	—	—	13. 9.65	261	—	235	COTEI (It) – 20 mois
212.117.04 A	Etude Architecturale, institut d'enseignement zootechnique et vétérinaire à Fort-Lamy (Etudes)	60	—	—	—	23.11.65	59	1	10	DOLPHIN & PALM (B) – 8 mois
212.117.08 A	Etude bitumage route Fort-Lamy/Massaguet (Etudes)	40	—	—	—	6.12.65	40	—	36	Route ENGINEERING (F) – 7 mois
212.117.11 A	Etudes Extension Hôpital d'Abeche (Etudes)	40	—	—	—	13.12.65	40	—	16	KLAUSS (All.) – 6 mois
212.117.12 A	Etude aménagement route F. Lamy/Guelendeng (Etudes)	40	—	—	—	25. 1.66	40	—	21	Route ENGINEERING (F) et STAIM (It) – 6 mois
212.117.13 A	Etude aménagement 3 polders expérimentaux (Etudes)	12	—	—	—	29.10.65	5	7	5	PANDOLFI (It) – 2 mois
212.217.16 A	Assistance technique pour l'amélioration de la productivité cotonnière (Direction travaux)	292	—	—	—	13. 5.66	292	—	33	
212.817.23 A	Enquête préliminaire socio-économique, développement Moyen-Charis	21	—	—	—	17.10.66	12	9	5	GREILING (All.) & GISORS (F) – 3 mois
	Total : 9 projets	991					974	17	451	
212.817.99	C.T.	555					15	540	1	
	Total :	1 546					989	557	452	

72

Pays : TCHAD

Date de mise à jour : 31.12.66

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.417.22 N	Formation professionnelle d'ouvriers de l'usine de la Sté textile du Tchad à Fort-Archambault	67	419	23.11.66	—	9. 6.66	67	—		
213.817.21 A	Etude EURATOM « Destructions cysticergues »	1	—	—	—	18. 4.66	1	—	1	Etudes terminées le 7.7.1966 Projet terminé
	Total :	68					68		1	

73

Pays : TCHAD

Date de mise à jour : 31.12.66

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221.017.25	Usine textile de Fort Archambault	1 215						1 215		Plan d'amortissement à établir par la B.E.I.
	Total :	1 215						1 215		

74

Pays : TOGO

Date de mise à jour : 31.12.66

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.018.02	Route Lomé-Tsevié	1 013	348	13.10.65			56	957	21	Prép.
211.018.07	Bitumage des routes Atakpamé-Palimé et Atakpamé-Badou	1 053	427	9.12.66				1 053		Prép.
	Total : 2 projets	2 066					56	2 010	21	

75

Pays : TOGO

Date de mise à jour : 31.12.66

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.018.03	1^{re} tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	748 217	351	7.10.65			— —	748 217	4	A/C 525 : fourn. de matériels divers; Ap.
	Total : 1 projet	965					—	965	4	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

76

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **31.12.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.118.01 A	Etude d'assistance technique pour reconversion chemin de fer	15	—	—	—			15		
212.818.04 A	Mission temporaire d'assistance technique au Togo (envoi d'experts)	84	—	—	—	15.10.65		84		
212.118.05 N	Route Tsevie-Blitta et Lome-Palime (Etudes)	583	374	16. 2.66	—	28. 9.66	569	14	214	STAIM (It) – 14 mois WALTER (All) – 16 mois HOLFELDER (All.) – 16 mois
	Total : 3 projets	682					569	113	214	
212.818.99	Contrôle technique	98	—	—			98	—	69	
	Total :	776					667	113	283	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

77

INVESTISSEMENTS

Pays : **ANTILLES NEERLANDAISES**

Date de mise à jour : **31.12.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.030.01	Alim. en eau potable St. Martin	1 925	363	15. 4.66				1 925		Prép.
311.030.02	Pont à Aruba	1 140	398	1. 8.66				1 140		Prép.
311.030.03	Construction de routes à Curaçao	2 917	428	25.11.66				2 917		Prép.
311.030.04	Aménagement de l'aéroport de Curaçao	727	428	25.11.66				727		Prép.
	Total : 4 projets	6 709						6 709	—	
312.830.99	C.T.	168						168		
	Total :	6 877						6 877		

Situation des projets du 2^e FED en exécution

78

INVESTISSEMENTS

Pays : COMORES

Date de mise à jour : 31.12.66

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.031.03	Formation sanitaire de Foubuni	223	318	28. 6.65	445		199	24		
311.031.04	Baguage des cocotiers dans l'Archipel	567	417	12.12.66				567		Prép.
	Total : 2 projets	790					199	591		

Situation des projets du 2^e FED en exécution

79

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **COMORES**

Date de mise à jour : **31.12.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.131.01 A	Modernisation du réseau routier (Etudes)	149	—	—	—	19. 2.65	149	—	134	SECMO (F) – 9 mois
312.131.02 A	Electrification des villes de Moroni et Mutsamudu (Etudes)	5	—	—	—	5. 5.65	4	1	4	E.D.F. (F) – 2 mois
	Total : 2 projets	154					153	1	138	
312.831.99	C.T.	24	—	—				24		
	Total :	178					153	25	138	

80

Pays : CÔTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Date de mise à jour : 31.12.66

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.032.01	Constr. 3 châteaux d'eau à Djibouti	606	405	3.10.66				606		Prép.
	Total : 1 projet	606						606		

81

Pays : COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Date de mise à jour : 31.12.66

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.132.02 A	Lotissements salines (Etudes)	16	—	—	—			16	—	
	Total : 1 projet	16						16		
322.832.99	C.T.	16					2	14		
	Total :	32	—	—	—		2	30	—	

82

Pays : NOUVELLE CALÉDONIE

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.036.01	Construction de 5 ponts sur la Côte Est	2 395	429					2 395		Prép.
	Total : 1 projet	2 395						2 395		
312.836.99	C.T.	60	—	—			14	46	4	
	Total :	2 455					14	2 441	4	

83

Pays : POLYNESIE

Date de mise à jour : 31.12.66

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.037.01	Constructions scolaires	869	430					869		Prép.
	Total : 1 projet	869						869		
312.837.99	C.T.	38	—	—			38			
	Total :	907					38	869		

Situation des projets du 2^e FED en exécution

84

Pays : St PIERRE ET MIQUELON

Date de mise à jour : 31.12.66

Montants en 000 U/C

[illegible]

35

Pays : SURINAM

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.040.05	Constructions scolaires (2 ^e phase)	960						960		
	Total : 1 projet	960						960		

Situation des projets du 2^e FED en exécution

86

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **SURINAM**

Date de mise à jour : **31.12.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.140.01 A	Hangars portuaires à Paramaribo (Etudes)	31	—	—	—	29.10.65	31	—	21	INTERTRAFFIC (All.) – 7 mois
312.140.02 N	Assainissement Paramaribo (Etudes)	150	365	15. 4.66	—			150		
312.140.04 A	Plantation 2.000 ha de cocotiers, district Coronie (Etudes)	7	—	—	—	17.10.66	4	3	1	OHLEH (N) – 1 mois
	Total : 3 projets	188					35	153	22	
312.840.99	C.T.	38					38	—		
	Total :	576					73	153	22	

87

Pays : GUADELOUPE

Date de mise à jour : 31.12.66

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.033.01	Construction d'un appontement au port de Marigot	375	366	11. 2.66				375		Prép.
	Total : 1 projet	375						375		
312.833.99	C.T.	34					34	—		
	Total :	409					34	375		

Situation des projets du 2^e FED en exécution

88

Pays : GUYANE

Date de mise à jour : 31.12.66

Montants en 000 U/C

[illegible]

Situation des projets du 2^e FED en exécution

89

Pays : MARTINIQUE

Date de mise à jour : 31.12.66

Montants en 000 U/C

[illegible]

Situation des projets du 2^e FED en exécution

90

INVESTISSEMENTS

Pays : RÉUNION

Date de mise à jour : 31.12.66

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.038.01	Aménagement hydro-agricole du Bras de la plaine (2 ^e phase)	4 051	411	17.10.66				4 051		Prép.
311.038.02	Extension du port de la Pointe des Galets	4 051	418	17.10.66				4 051		Prép.
	Total : 2 projets	8 102						8 102		
312.838.99	C.T.	203	—	—			51	152		.
	Total :	8 305					51	8 254	—	

